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Inleiding

Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder 
gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Meestal wordt dat onderhoud uitgevoerd als er zichtbaar 
verval aan de elementen is. De kans op vervolgschade aan de overige gerelateerde elementen is dan groot.

Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met een frequente inspectie. 
Op deze wijze wordt globaal het startjaar van onderhoud bepaald, terwijl de inspectie het exacte moment van 
uitvoering aangeeft.

Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de bouwkundige- en installatietechnische kwaliteit van 
het object. Het betreft een visuele inspectie. Het object is onafhankelijk beoordeeld aan de hand van de huidig 
geldende technische normen en eisen in relatie tot het bouwjaar en de bouwwijze van het object.

De beoordeling van de bouwkundige of installatietechnische staat van het object heeft betrekking op twee 
zaken:

1. De kwaliteit van het object en de samengestelde bouwdelen; hierbij wordt bekeken of er in de 
bouwdelen gebreken of constructiefouten zijn geconstateerd;

2. Het verouderingsproces.

Het oordeel is gebaseerd op visuele inspecties.

Onderdelen van het object die niet of gedeeltelijk controleerbaar zijn, worden geschat op basis van hun 
ouderdom en de voor betreffende bouwdelen normaal geldende levensduur. Het betreft hier in hoofdzaak 
installaties (bijvoorbeeld riolering).

De opbouw van het rapport is als volgt:
· Voorblad
· Inleiding
· Algemene gegevens
· Overzicht elementen
· Bevindingen/gebreken (constateringen tijdens inspectie)
· Jaarplan (Handelingen die in het huidige jaar moeten worden uitgevoerd).
· 20 jaren-begroting gedetailleerd
· 20 jaren-begroting gecomprimeerd
· Kapitalisatie
· 10 jaren grafische planning

De conditie wordt bepaald aan de hand van de aan een bouwdeel voorkomende gebreken. Hiertoe wordt een 
drietal gebrekenmerken onderscheiden; het belang (ernst), de intensiteit en de omvang van een gebrek. Met 
deze kenmerken kunnen alle gebreken worden vastgelegd. Op basis van de gehanteerde 
bouwdelenclassificatie en de te inspecteren bouwdelen worden gebrekenlijsten samengesteld. Vervolgens 
wordt op basis van drie conditiematrices de conditiescore bepaald. 

Het belang van het gebrek geeft aan in hoeverre het gebrek het functioneren van het bouw- of installatiedeel 
beïnvloedt. Bij de classificatie van gebreken is de ernst van een gebrek de belangrijkste factor. 

Binnen de methodiek wordt een driedeling gehanteerd; ernstige, serieuze en geringe gebreken. Het belang van 
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het gebrek bepaalt welke matrix wordt gebruikt voor de bepaling van de bouwdeelconditie. De classificatie naar 
belang voorkomt dat een gering gebrek leidt tot een extreem slechte conditie. 

De typering van gebreken is als volgt: 
· Ernstige gebreken doen direct afbreuk aan de functionaliteit van het betreffende bouwdeel, bijvoorbeeld 

houtrot, lekkage;
· Serieuze gebreken betekenen wel een degradatie van de betreffende bouwdelen maar tasten het direct 

functioneren niet aan, bijvoorbeeld verwering, barstvorming;
· Geringe gebreken zijn vooral esthetisch van aard, bijvoorbeeld vervuiling, verkleuring.

Het belang van het gebrek is vooraf bepaald en vastgelegd in standaard gebrekenlijsten per bouwdeel / 
element op basis van NEN 2767-2. Het aanpassen van het belang van een gebrek door de inspecteurs is niet 
toegestaan. 

Voor het stadium waarin het gebrek verkeert wordt de term “intensiteit” gebruikt. Hiermee wordt aangegeven 
hoe ver het gebrek zich ontwikkeld heeft. In onderstaande tabel staat de gehanteerde onderverdeling van de 
intensiteit in drie klassen. 

Klasse Benaming Beschrijving
Intensiteit 1: Begin stadium Het gebrek is nauwelijks waarneembaar
Intensiteit 2: Gevorderd stadium Het gebrek is duidelijk waarneembaar
Intensiteit 3: Eind stadium Het gebrek is overduidelijk waarneembaar; het gebrek kan niet of   

nauwelijks toenemen of erger worden

Met omvang wordt het oppervlak bedoeld waarop het betreffende gebrek zich manifesteert. De omvang van 
een gebrek is de verhouding tussen het oppervlak waarop het gebrek voorkomt ten opzichte van het totale te 
beschouwen oppervlak. Voor het bepalen van de omvangscore is het noodzakelijk de totale 
inventarisatiehoeveelheid te kennen. Er worden vijf omvangklassen gehanteerd. 

Omvangklasse Percentage Beschrijving
Omvang 1: < 2% Het gebrek komt incidenteel voor
Omvang 2: 2-10% Het gebrek komt plaatselijk voor
Omvang 3: 10-30% Het gebrek komt regelmatig voor
Omvang 4: 30-70% Het gebrek komt aanzienlijk voor
Omvang 5: >70% Het gebrek komt algeheel voor

Na het bepalen van de intensiteit en omvang van het gebrek kan in de matrix de conditiescore worden 
afgelezen. Er is een matrix voor de ernstige gebreken, voor de serieuze en voor de geringe gebreken. Zie 
figuur 1 op de volgende bladzijde.

We onderscheiden twee situaties waarbij een bouwdeel of oppervlak meerdere gebreken vertoont. Het belang, 
de intensiteit en de omvang van deze gebreken kunnen verschillen:

1. Een oppervlak vertoont meerdere gebreken van hetzelfde belang en van dezelfde intensiteit
2. Een oppervlak vertoont meerdere gebreken van een verschillend belang en/of intensiteit

Ad 1. De conditie wordt bepaald door de omvang van de verschillende gebreken bij elkaar op te tellen. De som 
van de totale omvang mag geen overlap bevatten en is nooit meer dan 100%.

Ad 2. In dit geval is het gebrek dat de hoogste (lees slechtste) conditiescore oplevert maatgevend. Het is niet 
de bedoeling om ernstige en minder ernstige (serieus of gering) te “stapelen”.
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 Figuur 1: Conditiescore matrix

Per bouw- of installatiedeel kan meer dan één gebrek voorkomen. Deze gebreken bepalen in principe 
gezamenlijk de conditie van het desbetreffende bouw- of installatiedeel. Daartoe worden de gebreken 
onderverdeeld in categorieën volgens onderstaande tabel aan de hand van het belang en de intensiteit van het 
gebrek. Hierbij geldt dat bij meer gebreken op hetzelfde oppervlak het gebrek van de hoogste categorie 
bepalend is. Zie ook NEN 2767-1 bijlage B. 

Categorie Gebrek
I Gering gebrek, intensiteit laag (beginstadium)
II Gering gebrek, intensiteit midden (gevorderd stadium) 

Serieus gebrek, intensiteit laag (beginstadium)
III Gering gebrek, intensiteit hoog (eindstadium)

Serieus gebrek, intensiteit midden (gevorderd stadium)
Ernstig gebrek, intensiteit laag (beginstadium)

IV Serieus gebrek, intensiteit hoog (eindstadium)
Ernstig gebrek, intensiteit midden (gevorderd stadium)

V Ernstig gebrek, intensiteit hoog (eindstadium)

De omvang van de gebreken van gelijke categorie wordt opgeteld en vervolgens herleid naar de conditiescore 
van het bouw- of installatiedeel. 

Wanneer de kapitalisatie in dit rapport is opgenomen hanteren wij de volgende uitgangspunten: 
De kapitalisatie omvat een totaaloverzicht van de onkosten versus de reservering. Met het overzicht is direct 
inzichtelijk of er voldoende reservering aanwezig is of dat er een tekort ontstaat. Hierdoor kan er tijdig worden 
bijgestuurd door een eventueel verhoging van de bijdrage (indexering) of het eventueel bijsturen van de 
planning.

Op regie basis kunnen wij de kapitalisatie specifieker maken.
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DEMO • DEMO appartementen
Demostraat 1 - 175 • Demostad
Algemene Objectgegevens
Code
Code DEMO

Object
Naam DEMO appartementen

Aantal eenheden 88

Adres Demostraat 1 - 175

Postcode 1234 AB

Plaats Demostad

Inspecteur Inspecteur Propendum

Inspectiedatum 1-1-2023

Opdrachtgever
Naam Propendum BV

Contactpersoon Propendum

Adres Pruimendijk 137

Postcode 2989 AH

Plaats Ridderkerk

Postadres 		

Telefoon 078-6841090

E-mailadres info@propendum.nl

Technisch
Bouwjaar 2009

Financieel
Prijspeil 1-4-2020

BTW De bedragen in de begrotingen zijn inclusief BTW

BTW tarief Hoog/Laag tarief is toegepast: Hoog = 21,0%; Laag = 9,0%

Overige
Weersgesteldheid Bewolkt, regenachtig
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Elementenoverzicht

DEMO • DEMO appartementen

Demostraat 1 - 175
1234 AB Demostad

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie
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DEMO • DEMO appartementen
Demostraat 1 - 175 • Demostad

LocatieElement EhdHvh Conditie

Gevels

2833,34 m2 1Gevelconstructie metselwerk

922,34 m1 1Betonband/latei

326,94 m2 1Gevelafwerking stucwerk

340,75 m1 3Gevelafdekking beton

22,08 m2 1Gevelbekleding aluminium

96,06 m1 1Lekdorpel aluminium incl gevelstrook

33,12 m1 1Loodslabben opgaand werk

123,99 m1 1Waterslag beton

163,57 m2 1Buitenplafond houtwolcementplaat

110,20 m1 2Luifel beton

799,05 m1 1Zonwering buiten uitvalscherm

116,60 m1 1Hemelwaterafvoer pvc

Balkons

98,81 m2 1Balkonconstructie beton

132,00 m2 1Balkon/galerij afwerking bitumen + tegel

60,00 m1 1Leuning buiten staal

120,96 m1 1Hekwerk hardglas/staal/kunststof

Buitenkozijnen

850,14 m2 1Kozijn buiten hardhout

1252,57 m2 4Kozijn buiten kunststof

Daken

5052,80 m2 2Dakbedekking APP+ballast

691,09 m1 2Randstrook APP

8,00 st 1Lichtkoepel dubbelwandig >1 m2

505,03 m1 4Dakrandafwerking zink

320,38 m1 2Loodslabben plat dak

Schoorstenen

29,00 st 1Schoorsteen aluminium

6,00 st 1Ventilatie dakdoorvoer metaal
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DEMO • DEMO appartementen
Demostraat 1 - 175 • Demostad

LocatieElement EhdHvh Conditie

Buitenschilderwerk

850,14 m2 1Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend

60,00 m1 1Buitenschilderwerk leuning metaal

187,29 m2 4Buitenschilderwerk hek metaal

Klimaatinstallaties

3,00 st 2Dakventilator algemeen

Vuilafvoervoorziening

1,00 pst 1Buitenriolering PVC

Elektrische-installaties

1,00 st 1Elektra armaturen buiten

Beveiligingsinstallaties

1,00 pst 1Valbeveiliging algemeen

Terreinafwerkingen e.d.

306,41 m1 1Tuinmuur baksteen

121,27 m1 3Hekwerk, spijlhek 1,0 - 2,0 m1

Diversen

1,00 pst 1Schoonmaakcontr. glazenwasser

1,00 pst 1Onderhoud onvoorzien
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Bevindingen NEN 2767

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 22-8-2023

DEMO • DEMO appartementen

Demostraat 1 - 175
1234 AB Demostad

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie
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DEMO • DEMO appartementen
Demostraat 1 - 175 • Demostad
Conditie 4

€ 3.3081,00 pstVervangen roestende materialen

Activiteit: Hvh Totaal

Op meerdere plaatsen zijn er roestsporen zichtbaar op de kozijnen, de gebruikte
bevestigings materialen zijn foutief en brengen schade toe aan de omliggende materialen.
Vervangen op kort termijn om vervolgschade te voorkomen.

2023

Algemeen
Tag

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Materiaaltoepassing foutief

Kozijn buiten kunststof

Ernstig 3 4

B7EB05

€ 8.2221,00 m2Herstellen

Activiteit: Hvh Totaal

De poedercoating van de hekwerken laat veel verval zien, de beschermende functie is
verloren gegaan. Wij adviseren u de toplaag te herstellen voordat de verzinklaag
problemen gaat vertonen zoals zinkzouten enz.

2023

Algemeen
Tag

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Intercoat onthechting

Buitenschilderwerk hek metaal

Ernstig 3 4

B11EM02
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DEMO • DEMO appartementen
Demostraat 1 - 175 • Demostad
Conditie 4

€ 1.7991,00 pstHerstellen op kort termijn

Activiteit: Hvh Totaal

De zinken afwerking vertoont meerdere gebreken. Op een aantal plaatsen zien we
herstelwerk en losgescheurde soldeernaden. Dit kan leiden tot lekkages en schades aan
de omliggende delen. Herstel op kort termijn is aan te raden. Ook roestende materialen
verwijderen i.v.m. mogelijke schade aan het zink.

2023

Dak
Tag

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Afdichting, manco

Dakrandafwerking zink

Ernstig 3 4

B6EW01

Conditie 3

€ 1.4231,00 pstReinigen

Activiteit: Hvh Totaal

De gevelafdekking is ernstig vervuild, wij adviseren u om dit te reinigen i.v.m. vervuiling van
het metselwerk. Bij veel regenval kan het vuil van de liggende delen afstromen en het
metselwerk vervuilen wat een esthetische afwijking zal zijn.

2023

Metselwerk
Tag

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Vuil, aanslag, verkleuring

Gevelafdekking beton

Gering 4 3

B2GA03
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DEMO • DEMO appartementen
Demostraat 1 - 175 • Demostad
Conditie 3

€ 1.1941,00 pstHerstellen

Activiteit: Hvh Totaal

I.v.m. het verzinken worden er gaatjes geboord in het ijzer, op meerdere plaatsen zien wij
roestsporen om de gaatjes. Wij adviseren u actie te ondernemen om te voorkomen dat de
hekken dusdanig beschadigen dat herstellen niet meer mogelijk is.

2023

Zijgevel
Tag

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Corrosie

Hekwerk, spijlhek 1,0 - 2,0 m1

Ernstig 2 3

Conditie 2

€ 1891,00 pstHerstellen kitvoeg

Activiteit: Hvh Totaal

Op een paar plaatsen zien we onthechting van de kitvoeg, wij adviseren u dit te herstellen
om intreden van vocht te voorkomen.

2023

Dak 12,93+
Tag

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Afdichting, manco

Luifel beton

Ernstig 1 2

B5EW01
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DEMO • DEMO appartementen
Demostraat 1 - 175 • Demostad
Conditie 2

€ 3.3751,00 pstReinigen

Activiteit: Hvh Totaal

Wij adviseren u om het dak met enige regelmaat te laten reinigen, het onderhoud uit laten
verlengt de levensduur van een bitumen dak.

2023

Dak
Tag

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Aangroei mos, algen

Dakbedekking APP+ballast

Ernstig 3 2

B6GA01

€ 1.9361,00 pstHerstellen

Activiteit: Hvh Totaal

Diverse kleine schades zichtbaar aan het loodwerk. Tijdens een onderhoudsbeurt van het
dak de schades herstellen om lekkage te voorkomen.

2023

Dak 4.00 +
Tag

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Scheuren in lood

Loodslabben plat dak

Ernstig 1 2

B2EC02
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DEMO • DEMO appartementen
Demostraat 1 - 175 • Demostad
Conditie 1

€ 541,00 pstVerwijderen beugel incl draadeind.

Activiteit: Hvh Totaal

Roestende materialen in het metselwerk kunnen schade veroorzaken bijvoorbeeld
scheurvorming, afschilvering. Advies is om de beugel te verwijderen.

2023

Liftopbouw
Tag

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Roestende materialen

Gevelconstructie metselwerk

Gering 1 1

B2GB01

€ 2741,00 pstReiningen

Activiteit: Hvh Totaal

De waterslagen zijn voor een groot deel gereinigd, wij zien dat er een aantal zijn vergeten
te reinigen. Advies is om de overgebleven waterslagen te reinigen om een gelijk beeld te
krijgen.

2023

Kozijnen
Tag

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Vuil, aanslag, verkleuring

Waterslag beton

Gering 2 1

B7GA02

€ 7691,00 pstHerstellen aansluiting

Activiteit: Hvh Totaal

Op een aantal plaatsen zien we niet aangesloten stekkers van de zonwering. Dit kan leiden
tot klachten van de bewonders. Hoogstwaarschijnlijk is er een storing in de zonwering
waardoor hij is uitgeschakeld. Herstellen op kort termijn.

2023

Zijgevel
Tag

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Losse aansluitingen kabels

Zonwering buiten uitvalscherm

Gering 1 1

B7GB02

€ 791,00 pstAanbrengen

Activiteit: Hvh Totaal

Ontbrekend onderdeel. Aanbrengen nieuw stukje plaat.

2023

Voorgevel (luifel entree)
Tag

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Ontbrekende (onder-)delen

Buitenplafond houtwolcementplaat

Serieus 1 1

B10SC02
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DEMO • DEMO appartementen
Demostraat 1 - 175 • Demostad

€ 22.623Totaal object
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Jaarplan 2023

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 22-8-2023

DEMO • DEMO appartementen

Demostraat 1 - 175
1234 AB Demostad

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

 : De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder 
uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig.

Toelichting:
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DEMO • DEMO appartementen
Demostraat 1 - 175 • Demostad

2023Handeling - GebrekElement/Locatie EhdHvhCode

01 Gevels
€ 54Gevelconstructie metselwerk

Roestende materialen
011 1,00 pstVerwijderen beugel incl draadeind.

€ 1.423Gevelafdekking beton
Vuil, aanslag, verkleuring

012 1,00 pstReinigen

€ 274Waterslag beton
Vuil, aanslag, verkleuring

014 1,00 pstReiningen

€ 79Buitenplafond houtwolcementplaat
Ontbrekende (onder-)delen

016 1,00 pstAanbrengen

€ 189Luifel beton
Afdichting, manco

016 1,00 pstHerstellen kitvoeg

€ 1.775Luifel beton016 67,00 m1Vervangen dilitatie kitvoegen luifel beton

€ 769Zonwering buiten uitvalscherm
Losse aansluitingen kabels

016 1,00 pstHerstellen aansluiting

03 Buitenkozijnen
€ 3.308Kozijn buiten kunststof

Materiaaltoepassing foutief
032 1,00 pstVervangen roestende materialen

05 Daken
€ 3.375Dakbedekking APP+ballast

Aangroei mos, algen
053 1,00 pstReinigen

€ 1.799Dakrandafwerking zink
Afdichting, manco

058 1,00 pstHerstellen op kort termijn

€ 1.936Loodslabben plat dak
Scheuren in lood

059 1,00 pstHerstellen

09 Buitenschilderwerk
€ 8.222Buitenschilderwerk hek metaal

Intercoat onthechting
093 1,00 m2Herstellen

51 Terreinafwerkingen e.d.
€ 1.194Hekwerk, spijlhek 1,0 - 2,0 m1

Corrosie
514 1,00 pstHerstellen

61 Diversen
€ 5.155Schoonmaakcontr. glazenwasser611 1253,00 m2Contract reinigen/waxen kunststof

kozijnen

€ 8.718Schoonmaakcontr. glazenwasser611 1253,00 m2Gebruik klimmaterialen

€ 4.283Onderhoud onvoorzien619 1,00 pstOnderhoud onvoorzien

€ 42.553Totaal object
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Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 22-8-2023

DEMO • DEMO appartementen

Demostraat 1 - 175
1234 AB Demostad

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de 
kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Totaal: De kosten van de handeling in het betreffende jaar..

Toelichting:
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DEMO • DEMO appartementen
Demostraat 1 - 175 • Demostad

Totaal20422041204020392038203720362035203420332032203120302029202820272026202520242023StjCVO/Code/Elemen/tHandeling CyHvh Ehd Prijs/Ehd

01 Gevels

Gevelconstructie metselwerk21101

€ 54€ 541,00 pst 2023Verwijderen beugel incl draadeind. € 54,45

Roestende materialen

€ 26.501€ 26.501122833,3
4

m2 2035Reinigen metselwerk € 9,35

Gevelafdekking beton21103

€ 1.423€ 1.4231,00 pst 2023Reinigen € 1.422,96

Vuil, aanslag, verkleuring

€ 075340,75 m1 2086Vervangen gevelafdekking beton € 85,63

€ 2.845€ 1.422€ 1.42210340,75 m1 2031Reinigen gevelafdekking beton € 4,17

€ 4.902€ 4.90220340,75 m1 2031Vervangen dilitatie kitvoeg gevelafdekking beton € 14,39

Loodslabben opgaand werk21101

€ 04833,12 m1 2059Vervangen loodslabben opgaand werk € 117,18

Luifel beton27132

€ 189€ 1891,00 pst 2023Herstellen kitvoeg € 188,76

Afdichting, manco

€ 075110,20 st 2086Vervangen luifel beton € 1.239,14

€ 7.265€ 1.211€ 1.211€ 1.211€ 1.211€ 1.211€ 1.2113110,20 m2 2026Reinigen luifel € 10,99

€ 1.775€ 1.77567,00 m1 2023Vervangen dilitatie kitvoegen luifel beton € 26,49

Lekdorpel aluminium incl gevelstrook31201

€ 04896,06 m1 2059Vervangen lekdorpel aluminium € 57,32

Waterslag beton31201

€ 274€ 2741,00 pst 2023Reiningen € 274,40

Vuil, aanslag, verkleuring

€ 2.040€ 1.020€ 1.020101,00 pst 2031Reinigen waterslag € 1.020,03

€ 1.934€ 1.9342073,00 m1 2031Vervangen dilitatie kitvoegen waterslag beton € 26,49

€ 075123,99 m1 2086Vervangen waterslag beton € 134,23

Betonband/latei31201

€ 7.701€ 3.850€ 3.85010922,34 m1 2031Reinigen beton lateien € 4,17

€ 0201,00 pst 2031Vervangen kitvoeg € 9.347,25

Zonwering buiten uitvalscherm31201

€ 769€ 7691,00 pst 2023Herstellen aansluiting € 769,29

Losse aansluitingen kabels

€ 036799,05 m1 2047Vervangen uitvalscherm compleet € 347,66

€ 38.500€ 38.50012799,05 m2 2035Vervangen uitvalscherm doek € 48,18

Gevelafwerking stucwerk41111

2022-8-2023 Propendum



DEMO • DEMO appartementen
Demostraat 1 - 175 • Demostad

Totaal20422041204020392038203720362035203420332032203120302029202820272026202520242023StjCVO/Code/Elemen/tHandeling CyHvh Ehd Prijs/Ehd

€ 048326,94 m2 2059Aanbrengen stucwerk nieuw € 45,58

€ 3.236€ 3.23612326,94 m2 2035Reinigen stucwerk € 9,90

Gevelbekleding aluminium41121

€ 04822,08 m2 2059Vervangen gevelbekleding aluminium € 181,98

€ 684€ 228€ 228€ 228622,08 m2 2029Reinigen gevelbekleding aluminium € 10,32

Buitenplafond houtwolcementplaat45101

€ 79€ 791,00 pst 2023Aanbrengen € 78,65

Ontbrekende (onder-)delen

€ 036163,57 m2 2047Vervangen buitenplafond hwc € 140,44

Hemelwaterafvoer pvc52111

€ 5.892€ 5.89224116,60 m1 2035Vervangen hemelwaterafvoer pvc € 50,53

€ 106.061€ 0€ 7.731€ 0€ 0€ 1.211€ 0€ 0€ 75.567€ 0€ 0€ 1.211€ 13.129€ 0€ 1.439€ 0€ 0€ 1.211€ 0€ 0€ 4.563

02 Balkons

Leuning buiten staal34221

€ 04860,00 m1 2059Vervangen trapleuning metaal € 129,07

Balkon/galerij afwerking bitumen + tegel43221

€ 12.516€ 12.51624132,00 m2 2035Vervangen afwerking bitumen coating € 94,82

€ 8.563€ 8.56324132,00 m2 2035Vervangen drainagetegels € 64,87

Hekwerk hardglas/staal/kunststof90321

€ 048120,96 m1 2059Vervangen hekwerk hardglas € 453,58

€ 21.078€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21.078€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

03 Buitenkozijnen

Kozijn buiten hardhout31201

€ 048850,14 m2 2057Vervangen kozijn hardhout € 665,14

Kozijn buiten kunststof31204

€ 3.308€ 3.3081,00 pst 2023Vervangen roestende materialen € 3.308,14

Materiaaltoepassing foutief

€ 0481252,5
7

m2 2059Vervangen kozijn kunststof inclusief beglazing € 748,64

€ 57.336€ 19.112€ 19.112€ 19.11261252,5
7

m2 2029Reinigen kozijn kunststof € 15,26

€ 60.644€ 0€ 19.112€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19.112€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19.112€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3.308

05 Daken

Lichtkoepel dubbelwandig >1 m237211

€ 5.643€ 5.643208,00 st 2031Vervangen lichtkoepel dubbelwandig >1 m2 € 705,36

Dakbedekking APP+ballast47112

€ 3.375€ 3.3751,00 pst 2023Reinigen € 3.374,69

Aangroei mos, algen

2122-8-2023 Propendum



DEMO • DEMO appartementen
Demostraat 1 - 175 • Demostad

Totaal20422041204020392038203720362035203420332032203120302029202820272026202520242023StjCVO/Code/Elemen/tHandeling CyHvh Ehd Prijs/Ehd

€ 0405052,8
0

m2 2051Vervangen dakbedekking APP € 115,86

€ 329.355€ 329.355205052,8
0

m2 2031Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking APP € 65,18

€ 20.248€ 3.375€ 3.375€ 3.375€ 3.375€ 3.375€ 3.37531,00 pst 2026Onderhoudscontract reinigen/opharken grind € 3.374,69

€ 0405052,8
0

m2 2051Vervangen grind € 33,37

Dakrandafwerking zink47114

€ 1.799€ 1.7991,00 pst 2023Herstellen op kort termijn € 1.799,27

Afdichting, manco

€ 26.735€ 26.73520505,03 m1 2031Vervangen dakrandafwerking zink € 52,94

Loodslabben plat dak47112

€ 1.936€ 1.9361,00 pst 2023Herstellen € 1.936,00

Scheuren in lood

€ 048320,38 m1 2059Vervangen loodslabben plat dak € 129,00

Randstrook APP47112

€ 26.157€ 26.15720691,09 m1 2031Vervangen randstrook APP € 37,85

€ 415.248€ 0€ 3.375€ 0€ 0€ 3.375€ 0€ 0€ 3.375€ 0€ 0€ 3.375€ 387.890€ 0€ 3.375€ 0€ 0€ 3.375€ 0€ 0€ 7.110

06 Schoorstenen

Schoorsteen aluminium51241

€ 46.033€ 46.0332429,00 st 2035Vervangen schoorsteen aluminium € 1.587,35

€ 10.983€ 3.661€ 3.661€ 3.661629,00 st 2029Inspecteren schoorsteen aluminium € 126,24

Ventilatie dakdoorvoer metaal57101

€ 1.043€ 1.043206,00 st 2031Vervangen dakdoorvoer metaal plat € 173,88

€ 58.059€ 0€ 3.661€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 49.694€ 0€ 0€ 0€ 1.043€ 0€ 3.661€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

09 Buitenschilderwerk

Buitenschilderwerk leuning metaal46211

€ 3.630€ 605€ 605€ 605€ 605€ 605€ 605360,00 m1 2025Schilderwerk metaal € 10,08

Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend46311

€ 1.440€ 1.440850,14 m2 2027Extra behandelen i.v.m. bloeden hout € 1,69

€ 75.670€ 37.835€ 37.8356850,14 m2 2033Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend € 44,50

Buitenschilderwerk hek metaal46344

€ 8.222€ 8.2221,00 m2 2023Herstellen € 8.221,95

Intercoat onthechting

€ 22.219€ 7.406€ 7.406€ 7.4066187,29 m2 2029Groot schilderwerk hek staal € 39,55

€ 8.329€ 2.776€ 2.776€ 2.7763187,29 m2 2026Klein schilderwerk hek staal € 14,82

€ 119.511€ 0€ 7.406€ 605€ 37.835€ 2.776€ 605€ 0€ 7.406€ 605€ 37.835€ 2.776€ 605€ 0€ 7.406€ 605€ 1.440€ 2.776€ 605€ 0€ 8.222

2222-8-2023 Propendum



DEMO • DEMO appartementen
Demostraat 1 - 175 • Demostad

Totaal20422041204020392038203720362035203420332032203120302029202820272026202520242023StjCVO/Code/Elemen/tHandeling CyHvh Ehd Prijs/Ehd

41 Klimaatinstallaties

Dakventilator algemeen57212

€ 9.301€ 4.651€ 4.651153,00 st 2026Vervangen dakventilator € 1.550,17

€ 3.124€ 184€ 184€ 184€ 184€ 184€ 184€ 184€ 184€ 184€ 184€ 184€ 184€ 184€ 184€ 184€ 184€ 18413,00 st 2024Onderhoudscontract dakventilator € 61,25

€ 12.425€ 184€ 4.651€ 184€ 184€ 184€ 184€ 184€ 184€ 184€ 184€ 184€ 184€ 184€ 184€ 184€ 184€ 4.651€ 184€ 184€ 0

43 Vuilafvoervoorziening

Buitenriolering PVC90521

€ 0481,00 pst 2059Vervangen buiteriolering PVC € 20.677,69

€ 3.588€ 598€ 598€ 598€ 598€ 598€ 59831,00 pst 2026Doorspoelen buiteriolering PVC € 598,05

€ 3.588€ 0€ 598€ 0€ 0€ 598€ 0€ 0€ 598€ 0€ 0€ 598€ 0€ 0€ 598€ 0€ 0€ 598€ 0€ 0€ 0

44 Elektrische-installaties

Elektra armaturen buiten63111

€ 0361,00 st 2047Vervangen armaturen buiten voor LED € 19.436,23

€ 9.111€ 1.519€ 1.519€ 1.519€ 1.519€ 1.519€ 1.51931,00 st 2026Vervangen lampen buiten € 1.518,55

€ 9.111€ 0€ 1.519€ 0€ 0€ 1.519€ 0€ 0€ 1.519€ 0€ 0€ 1.519€ 0€ 0€ 1.519€ 0€ 0€ 1.519€ 0€ 0€ 0

46 Beveiligingsinstallaties

Valbeveiliging algemeen67101

€ 24.208€ 24.208251,00 pst 2036Vervangen valbeveiliging € 24.208,47

€ 19.462€ 1.081€ 1.081€ 1.081€ 1.081€ 1.081€ 1.081€ 1.081€ 1.081€ 1.081€ 1.081€ 1.081€ 1.081€ 1.081€ 1.081€ 1.081€ 1.081€ 1.081€ 1.08111,00 pst 2024RIE-keuring valbeveiliging € 1.081,21

€ 43.670€ 1.081€ 1.081€ 1.081€ 1.081€ 1.081€ 1.081€ 24.208€ 1.081€ 1.081€ 1.081€ 1.081€ 1.081€ 1.081€ 1.081€ 1.081€ 1.081€ 1.081€ 1.081€ 1.081€ 0

51 Terreinafwerkingen e.d.

Tuinmuur baksteen90311

€ 048306,41 m2 2059Vervangen voegwerk tuinmuur € 74,17

Hekwerk, spijlhek 1,0 - 2,0 m190323

€ 1.194€ 1.1941,00 pst 2023Herstellen € 1.194,27

Corrosie

€ 19.161€ 19.16130121,27 m1 2041Vervangen spijlhek € 158,00

€ 20.355€ 0€ 19.161€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1.194

61 Diversen

Onderhoud onvoorzien99991

€ 85.668€ 4.283€ 4.283€ 4.283€ 4.283€ 4.283€ 4.283€ 4.283€ 4.283€ 4.283€ 4.283€ 4.283€ 4.283€ 4.283€ 4.283€ 4.283€ 4.283€ 4.283€ 4.283€ 4.283€ 4.28311,00 pst 2023Onderhoud onvoorzien € 4.283,40

Schoonmaakcontr. glazenwasser99991

€ 51.548€ 5.155€ 5.155€ 5.155€ 5.155€ 5.155€ 5.155€ 5.155€ 5.155€ 5.155€ 5.15521253,0
0

m2 2023Contract reinigen/waxen kunststof kozijnen € 4,11

€ 87.178€ 8.718€ 8.718€ 8.718€ 8.718€ 8.718€ 8.718€ 8.718€ 8.718€ 8.718€ 8.71821253,0
0

m2 2023Gebruik klimmaterialen € 6,96

€ 224.394€ 4.283€ 18.156€ 4.283€ 18.156€ 4.283€ 18.156€ 4.283€ 18.156€ 4.283€ 18.156€ 4.283€ 18.156€ 4.283€ 18.156€ 4.283€ 18.156€ 4.283€ 18.156€ 4.283€ 18.156

2322-8-2023 Propendum



DEMO • DEMO appartementen
Demostraat 1 - 175 • Demostad

Totaal20422041204020392038203720362035203420332032203120302029202820272026202520242023StjCVO/Code/Elemen/tHandeling CyHvh Ehd Prijs/Ehd

€ 1.094.145€ 5.548€ 86.451€ 6.153€ 57.256€ 15.027€ 20.026€ 28.676€ 197.770€ 6.153€ 57.256€ 15.027€ 422.088€ 5.548€ 56.530€ 6.153€ 20.861€ 19.494€ 20.026€ 5.548€ 42.553Totaal object

2422-8-2023 Propendum



Overzicht 20 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 22-8-2023

DEMO • DEMO appartementen

Demostraat 1 - 175
1234 AB Demostad

Omschrijving: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.

Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld “Klimaatinstallaties”) over een 
aantal jaren bij elkaar te tellen.

Toelichting:

2522-8-2023 Propendum



DEMO • DEMO appartementen
Demostraat 1 - 175 • Demostad

Totaal20422041204020392038203720362035203420332032203120302029202820272026202520242023Code Hoofdgroep

€ 106.061€ 7.731€ 1.211€ 75.567€ 1.211€ 13.129€ 1.439€ 1.211€ 4.56301 Gevels

€ 21.078€ 21.07802 Balkons

€ 60.644€ 19.112€ 19.112€ 19.112€ 3.30803 Buitenkozijnen

€ 415.248€ 3.375€ 3.375€ 3.375€ 3.375€ 387.890€ 3.375€ 3.375€ 7.11005 Daken

€ 58.059€ 3.661€ 49.694€ 1.043€ 3.66106 Schoorstenen

€ 119.511€ 7.406€ 605€ 37.835€ 2.776€ 605€ 7.406€ 605€ 37.835€ 2.776€ 605€ 7.406€ 605€ 1.440€ 2.776€ 605€ 8.22209 Buitenschilderwerk

€ 12.425€ 184€ 4.651€ 184€ 184€ 184€ 184€ 184€ 184€ 184€ 184€ 184€ 184€ 184€ 184€ 184€ 184€ 4.651€ 184€ 18441 Klimaatinstallaties

€ 3.588€ 598€ 598€ 598€ 598€ 598€ 59843 Vuilafvoervoorziening

€ 9.111€ 1.519€ 1.519€ 1.519€ 1.519€ 1.519€ 1.51944 Elektrische-installaties

€ 43.670€ 1.081€ 1.081€ 1.081€ 1.081€ 1.081€ 1.081€ 24.208€ 1.081€ 1.081€ 1.081€ 1.081€ 1.081€ 1.081€ 1.081€ 1.081€ 1.081€ 1.081€ 1.081€ 1.08146 Beveiligingsinstallaties

€ 20.355€ 19.161€ 1.19451 Terreinafwerkingen e.d.

€ 224.394€ 4.283€ 18.156€ 4.283€ 18.156€ 4.283€ 18.156€ 4.283€ 18.156€ 4.283€ 18.156€ 4.283€ 18.156€ 4.283€ 18.156€ 4.283€ 18.156€ 4.283€ 18.156€ 4.283€ 18.15661 Diversen

€ 1.094.145€ 5.548€ 86.451€ 6.153€ 57.256€ 15.027€ 20.026€ 28.676€ 197.770€ 6.153€ 57.256€ 15.027€ 422.088€ 5.548€ 56.530€ 6.153€ 20.861€ 19.494€ 20.026€ 5.548€ 42.553Totaal object

2622-8-2023 Propendum



Kapitalisatie 20 - Jaren

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 22-8-2023

DEMO • DEMO appartementen

Demostraat 1 - 175
1234 AB Demostad

Onkosten: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar.

Reservering: De jaarlijkse reservering in deze kapitalisatie.

Saldo: Dit is het opgebouwde banksaldo.
Deze is berekend aan de hand van de uitgaven en de reservering.

Toelichting:

2722-8-2023 Propendum



DEMO • DEMO appartementen
Demostraat 1 - 175 • Demostad
Jaar Onkosten Reservering Saldo

2023 € -42.553 € 54.707 € 12.154

2024 € -5.548 € 54.707 € 61.313

2025 € -20.026 € 54.707 € 95.994

2026 € -19.494 € 54.707 € 131.208

2027 € -20.861 € 54.707 € 165.054

2028 € -6.153 € 54.707 € 213.608

2029 € -56.530 € 54.707 € 211.785

2030 € -5.548 € 54.707 € 260.944

2031 € -422.088 € 54.707 € -106.437

2032 € -15.027 € 54.707 € -66.756

2033 € -57.256 € 54.707 € -69.305

2034 € -6.153 € 54.707 € -20.751

2035 € -197.770 € 54.707 € -163.814

2036 € -28.676 € 54.707 € -137.782

2037 € -20.026 € 54.707 € -103.101

2038 € -15.027 € 54.707 € -63.421

2039 € -57.256 € 54.707 € -65.970

2040 € -6.153 € 54.707 € -17.416

2041 € -86.451 € 54.707 € -49.159

2042 € -5.548 € 54.707 € 0

€ -1.094.145 € 1.094.145

2822-8-2023 Propendum



DEMO • DEMO appartementen
Demostraat 1 - 175 • Demostad
Jaar Onkosten Reservering Saldo

2922-8-2023 Propendum



Planning 20 - Jaren

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 22-8-2023

DEMO • DEMO appartementen

Demostraat 1 - 175
1234 AB Demostad

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de 
kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Toelichting:

3022-8-2023 Propendum



DEMO • DEMO appartementen
Demostraat 1 - 175 • Demostad

20422041204020392038203720362035203420332032203120302029202820272026202520242023StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

01 Gevels
Gevelconstructie metselwerk2110

1,00 pst 2023Roestende materialenVerwijderen beugel incl draadeind.

122833,34 m2 2035Reinigen metselwerk

Gevelafdekking beton2110

1,00 pst 2023Vuil, aanslag, verkleuringReinigen

75340,75 m1 2086Vervangen gevelafdekking beton

10340,75 m1 2031Reinigen gevelafdekking beton

20340,75 m1 2031Vervangen dilitatie kitvoeg
gevelafdekking beton
Loodslabben opgaand werk2110

4833,12 m1 2059Vervangen loodslabben opgaand
werk
Luifel beton2713

1,00 pst 2023Afdichting, mancoHerstellen kitvoeg

75110,20 st 2086Vervangen luifel beton

3110,20 m2 2026Reinigen luifel

67,00 m1 2023Vervangen dilitatie kitvoegen luifel
beton
Lekdorpel aluminium incl gevelstrook3120

4896,06 m1 2059Vervangen lekdorpel aluminium

Waterslag beton3120

1,00 pst 2023Vuil, aanslag, verkleuringReiningen

101,00 pst 2031Reinigen waterslag

2073,00 m1 2031Vervangen dilitatie kitvoegen
waterslag beton

75123,99 m1 2086Vervangen waterslag beton

Betonband/latei3120

10922,34 m1 2031Reinigen beton lateien

201,00 pst 2031Vervangen kitvoeg

Zonwering buiten uitvalscherm3120

1,00 pst 2023Losse aansluitingen kabelsHerstellen aansluiting

36799,05 m1 2047Vervangen uitvalscherm compleet

12799,05 m2 2035Vervangen uitvalscherm doek

Gevelafwerking stucwerk4111

48326,94 m2 2059Aanbrengen stucwerk nieuw

12326,94 m2 2035Reinigen stucwerk

Gevelbekleding aluminium4112

4822,08 m2 2059Vervangen gevelbekleding
aluminium

622,08 m2 2029Reinigen gevelbekleding aluminium

Buitenplafond houtwolcementplaat4510

1,00 pst 2023Ontbrekende (onder-)delenAanbrengen

36163,57 m2 2047Vervangen buitenplafond hwc

Hemelwaterafvoer pvc5211

3122-8-2023 Propendum



DEMO • DEMO appartementen
Demostraat 1 - 175 • Demostad

20422041204020392038203720362035203420332032203120302029202820272026202520242023StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

24116,60 m1 2035Vervangen hemelwaterafvoer pvc

02 Balkons
Leuning buiten staal3422

4860,00 m1 2059Vervangen trapleuning metaal

Balkon/galerij afwerking bitumen +
tegel

4322

24132,00 m2 2035Vervangen afwerking bitumen
coating

24132,00 m2 2035Vervangen drainagetegels

Hekwerk hardglas/staal/kunststof9032

48120,96 m1 2059Vervangen hekwerk hardglas

03 Buitenkozijnen
Kozijn buiten hardhout3120

48850,14 m2 2057Vervangen kozijn hardhout

Kozijn buiten kunststof3120

1,00 pst 2023Materiaaltoepassing foutiefVervangen roestende materialen

481252,57 m2 2059Vervangen kozijn kunststof inclusief
beglazing

61252,57 m2 2029Reinigen kozijn kunststof

05 Daken
Lichtkoepel dubbelwandig >1 m23721

208,00 st 2031Vervangen lichtkoepel dubbelwandig
>1 m2
Dakbedekking APP+ballast4711

1,00 pst 2023Aangroei mos, algenReinigen

405052,80 m2 2051Vervangen dakbedekking APP

205052,80 m2 2031Aanbrengen nieuwe laag
dakbedekking APP

31,00 pst 2026Onderhoudscontract
reinigen/opharken grind

405052,80 m2 2051Vervangen grind

Dakrandafwerking zink4711

1,00 pst 2023Afdichting, mancoHerstellen op kort termijn

20505,03 m1 2031Vervangen dakrandafwerking zink

Loodslabben plat dak4711

1,00 pst 2023Scheuren in loodHerstellen

48320,38 m1 2059Vervangen loodslabben plat dak

Randstrook APP4711

20691,09 m1 2031Vervangen randstrook APP

06 Schoorstenen
Schoorsteen aluminium5124

2429,00 st 2035Vervangen schoorsteen aluminium

629,00 st 2029Inspecteren schoorsteen aluminium

Ventilatie dakdoorvoer metaal5710

206,00 st 2031Vervangen dakdoorvoer metaal plat
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09 Buitenschilderwerk
Buitenschilderwerk leuning metaal4621

360,00 m1 2025Schilderwerk metaal

Buitenschilderwerk kozijn en raam
hout dekkend

4631

850,14 m2 2027Extra behandelen i.v.m. bloeden
hout

6850,14 m2 2033Groot schilderwerk kozijn en raam
hout dekkend
Buitenschilderwerk hek metaal4634

1,00 m2 2023Intercoat onthechtingHerstellen

6187,29 m2 2029Groot schilderwerk hek staal

3187,29 m2 2026Klein schilderwerk hek staal

41 Klimaatinstallaties
Dakventilator algemeen5721

153,00 st 2026Vervangen dakventilator

13,00 st 2024Onderhoudscontract dakventilator

43 Vuilafvoervoorziening
Buitenriolering PVC9052

481,00 pst 2059Vervangen buiteriolering PVC

31,00 pst 2026Doorspoelen buiteriolering PVC

44 Elektrische-installaties
Elektra armaturen buiten6311

361,00 st 2047Vervangen armaturen buiten voor
LED

31,00 st 2026Vervangen lampen buiten

46 Beveiligingsinstallaties
Valbeveiliging algemeen6710

251,00 pst 2036Vervangen valbeveiliging

11,00 pst 2024RIE-keuring valbeveiliging

51 Terreinafwerkingen e.d.
Tuinmuur baksteen9031

48306,41 m2 2059Vervangen voegwerk tuinmuur

Hekwerk, spijlhek 1,0 - 2,0 m19032

1,00 pst 2023CorrosieHerstellen

30121,27 m1 2041Vervangen spijlhek

61 Diversen
Onderhoud onvoorzien9999

11,00 pst 2023Onderhoud onvoorzien

Schoonmaakcontr. glazenwasser9999

21253,00 m2 2023Contract reinigen/waxen kunststof
kozijnen

21253,00 m2 2023Gebruik klimmaterialen
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